【ウォーカブル】市道0135号線（本町通り）道路整備工事

■ 契約内容

工 事 名 ：市道0135号線（本町通り）道路整備工事（週休2日）

工事場所：一宮市本町3丁目地内

工　　期：2026年10月22日から
　　2027年　3月17日まで

請負金額：118,250,000円

請負業者：株式会社吉田組

■ 工事概要


工事延長　L=150m


・ブロック舗装：1953㎡

・側溝工（幅300）：262m

・集水桝：16箇所

側溝（都市型）





【ウォーカブル】市道0135号線（本町通り）道路整備工事

■ 工事内容

道路断面：【現況】歩道4m・車道7m・歩道4m　→　【整備後】歩道5m・車道5m・歩道5m


⇒　歩行者利便増進道路（通称：ほこみち）を指定する条件　※道路の移動等円滑化に関するガイドライン

・平坦、滑りにくい、水はけのよい（雨水を地下に浸透させる）舗装


・有効幅員の確保

断面図

現　況



整備後





※一宮駅周辺地区デザイン計画より

インターロッキングブロックの色

※イメージ



【ウォーカブル】市道0135号線（本町通り）道路整備工事

■ 交通規制

車・歩行者通行可

※一時的に通行止め有り

■ 規制時間

規制時間：9：00～17：00

<凡例>

：工事箇所

：迂回路

※車両出入りの関係により、
一方通行解除する場合あり



■ 工程表（予定）

工期：2026.10.22～2027.3.17　● 工事着手：2026.11.24

工種別	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工						
側溝工						
舗装工						
後片付け						