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施 工 業 者 名（敬称略）
《受賞回数》 工 事 名 工 事 担 当 課

日愛工業株式会社 《初》 木曽川体育館天井等改修工事 建築部公共建築課

大興建設株式会社 《17》 大和西小学校校⾧室ほか空調設備改修工事 建築部公共建築課

イチコウ建設株式会社《初》 大和児童館増築改修工事 建築部公共建築課

榊原建設株式会社 《3》 ききょう会館改修工事 建築部公共建築課

中野建設株式会社 《3》 苅安賀住宅東棟改修工事 建築部住宅政策課

株式会社イチテック 《9》 神山２丁目地内下水道管更生工事 上下水道部下水道整備課

大興建設株式会社 《18》 佐千原浄水場場内配管工事 ※ 上下水道部施設保全課
（佐千原浄水場）

株式会社吉田組 《11》 佐千原浄水場場内配管工事 ※ 上下水道部施設保全課
（佐千原浄水場）

東陽住建株式会社 《初》 東部浄化センター管理棟耐震補強工事 上下水道部施設保全課

令和５年度 一宮市優良工事表彰一覧表 （表彰対象年度:令和４年度完成工事）

【計９表彰】

2年連続

※特定建設工事共同企業体で施工

2年連続



【施工業者】日愛工業株式会社
【工事名】 木曽川体育館天井等改修工事
【工事場所】一宮市木曽川町門間字沼間３５番地
【工事内容】アリーナ天井改修、屋根改修工事

【評価】
天井裏への資材の搬入出口として、屋根面に開口（５ｍ

四方）を開ける設計としていたところ、施工時、開口部に
可動式の屋根を仮設で設置し雨の侵入を防ぐ工夫を行った。
工事完成引渡し後も、屋根面・天井裏・アリーナ内の温

度測定を行い、屋根の断熱材施工の効果の検証及び品質の
確認を行った。
天井裏の管理用歩廊に関して、既存では手すり等がなく

危険であった箇所に工事完了後も手すりを設置することで
安全に施設管理を行えるように貢献した。
天井裏について、建設時からの埃や建設当時からと思わ

れる残材について工事範囲外についても、今回工事で設置
した足場を利用して清掃、残材の収集処分を行った。
耐震天井端部の既存の天井との納まりについて実物大模

型を作成し監督員と協議のうえ施工することで品質の確保
に努めた。
【工事担当課】建築部 公共建築課

令和5年度 一宮市優良工事表彰（工事概要）

屋根搬入口の可動式屋根設置

実物大模型による既設天井との納まり確認

屋根下地にキャスターが
あり赤枠内の屋根が矢印
方向にスライド

固定

実物大模型

既設天井



【施工業者】大興建設株式会社
【工事名】大和西小学校校⾧室ほか空調設備改修工事
【工事場所】一宮市大和町苅安賀字東北出３２４８番地
【工事内容】空調設備改修工事

【評価】
設計では校舎４階屋根に設置されている重量機器（約1

トン/台×6台）の搬出入を校舎南側から100tクレーンで計
画していたが、搬出入経路にある門柱があり、入場に相当
の時間を要するため、搬出入ステージを校舎４階屋根に設
置してステージを可動させることにより、16tクレーンを
使用して校舎北側から搬入を可能とした。さらに、工事費
の縮減にもなった。
空調設備改修工事では冷媒配管を再利用することを前提

に「リニューアル用」の機器を選定している。「リニュー
アル用」の機器を使用すれば冷媒配管を再利用しても機器
に与える影響は殆ど無いが、機器に影響を及ぼす可能性の
ある古い機器油を取り除くために既設冷媒配管内の洗浄を
提案し、延命を図った。

【工事担当課】建築部 公共建築課

令和5年度 一宮市優良工事表彰（工事概要）

搬入ステージからの機器の搬入

冷媒配管洗浄状況



【施工業者】イチコウ建設株式会社
【工事名】 大和児童館増築改修工事
【工事場所】一宮市大和町苅安賀字上東出６８番地
【工事内容】増築工事、内部、外部、屋上改修工事

【評価】
屋根防水工事において、防水施工後に漏水がないこ

との確認として、通常目視で行うところ、防水施工前
と施工後に内部から赤外線カメラで撮影することで漏
水が無いことの確認をより正確に行った。
工事により児童館のトイレが利用できない期間の仮

設便所に関して、本来、工事の初期に撤去予定の既存
の浄化槽を作業工程を工夫することで工事完了前まで
有効利用することで仮設便所を汲み取り式から水洗式
へ変更した。それにより施設利用者が快適にトイレを
利用できた。

【工事担当課】建築部 公共建築課

令和5年度 一宮市優良工事表彰（工事概要）

赤外線カメラによる漏水確認

水洗式仮設便所

漏水していた場合
青色～紺色になる
※今回漏水箇所なし

既設浄化槽
へ放流



【施工業者】榊原建設株式会社
【工事名】 ききょう会館改修工事
【工事場所】一宮市音羽１丁目５番１７号
【工事内容】内部、外部、屋上改修工事

【評価】
毎週木曜日と日曜日、祝日、振替休日に１階事務室

で「お口の健康づくり教室」開催及び２階口腔衛生外
科で歯科診療のため休工するという制約がある作業状
況の中で、休日の前後に養生シートの張替や水拭き清
掃を毎週実施し、また施設利用者からの利用動線の変
更要望にも適時対応し、担当課や下請業者と調整しな
がら、大きな混乱もなく工事を終えることができた。
外壁改修工事において、アルミサッシなど開口部の

周辺は躯体にひび割れが存在することが多く漏水の原
因となるため、請負業者の提案により撥水材塗布を施
工し防水性能の向上を図った。
外壁改修工事において、サッシ上部の金属製の庇の

下地が錆びていたため、安全性に配慮して落下防止の
ための金具を取り付けるなどの施工を行った。

【工事担当課】建築部 公共建築課

令和5年度 一宮市優良工事表彰（工事概要）

金属製庇の下地部材の補強

開口部廻り撥水材塗布状況

SUS製ｱﾝｸﾞﾙ
ﾋﾟｰｽ取付

壁面に撥水材
をﾛｰﾗｰで塗布



【施工業者】中野建設株式会社
【工事名】 苅安賀住宅東棟改修工事
【工事場所】一宮市末広３丁目２番
【工事内容】外壁塗装、屋根（金属屋根葺替・防水改修）、

エレベーター改修、外構補修、照明改修工事
（H5年建設、RC造 10階建て 2,971㎡）

【評価】
請負者からの提案により、昨今の建設業界が抱える「担

い手不足」の解消の取組みの一環として、小学生にものづ
くりの楽しさや地域の建物に愛着を持ってもらうため、工
事現場に隣接する末広児童クラブの児童と協働で外壁レ
リーフの色彩計画づくりを行い、計画案を基に施工を行っ
た。参加した児童からは『自分たちの案が採用されて嬉し
い』、児童クラブの先生からは『子どもたちが地域と繋が
るよい機会になった』との声が聞かれた。また、「女性の
働く環境整備」として工事用仮設トイレを男女別に設置す
るなど、建設業界の課題に積極的に取組む姿勢が見られた。
その他、入居者との調整が必要となる玄関扉やベランダ

に面した外壁・サッシなどの作業においては、日程調整の
ためのアンケート調査や戸別訪問を行うとともに、入居者
の目に留まりやすいエントランスホールに工事の進捗状況
が分かる掲示板を設置するなど、入居者に寄り添ったきめ
細やかな対応により、遅延なく工事を進めることができた。

【工事担当課】建築部 住宅政策課

令和５年度 一宮市優良工事表彰（工事概要）

計画案提出



【施工業者】株式会社イチテック
【工事名】 神山２丁目地内下水道管更生工事
【工事場所】一宮市神山２丁目地内
【工事内容】管路更生工＜Φ1360＞ L=169.9m

耐震化工＜Φ1360＞ ６箇所

【評価】
工区の近隣には、小学校や公園があり、子供の通行が多

い現場環境であったため、特殊モルタル混錬作業において
空気中への飛散を防止するためシートの設置ならびに集塵
機を使用し、粉塵対策に対する工夫を行っていた。また、
工事の内容を説明した看板を設置し、工事のイメージアッ
プの工夫ができていた。
保安設備を適切に配置し安全管理を徹底するとともに現

場環境を良好に保ち、地域住民に対し好印象を与えていた。
大口径管きょ更生工事（製管工法）において、新設管

きょと既設管きょの隙間に裏込め注入する特殊モルタルや
漏水している箇所に用いる止水セメント等の化学物質につ
いて、そのリスクを分かりやすい場所に掲示し、作業員に
把握させるリスクアセスメントに努めていた。

【工事担当課】上下水道部 下水道整備課

令和５年度 一宮市優良工事表彰（工事概要）

化学物質のリスクアセスメント掲示状況

集塵状況



【施工業者】大興・吉田特定建設工事共同企業体
（大興建設株式会社・株式会社吉田組）

【工事名】 佐千原浄水場場内配管工事
【工事場所】一宮市佐千原字東出地内
【工事内容】φ800 DIP-NS L=77.1ｍ

φ700 DIP-NS L=54.7ｍ ほか
（φ800～100 L=853.1ｍ）
φ600 緊急遮断弁 3基
Φ800～100 仕切弁類 32基 ほか

【評価】
既設水道管は、昭和9年または昭和38年頃に施工された

ものが主で、資料が乏しく既設管の位置を把握する事が困
難であった。また現在の耐震管とは違い、非常に管が抜け
やすい構造である。その既設管を避けながら新設管を布設
するため、既設管を損傷させない様、吊り防護対策や抜出
し防止対策などを施した。掘削中には、不明な管やコンク
リート塊などが絶えず出現し、当初設計通りには施工が出
来なかったが、布設位置の変更や、掘削方法を工夫するな
どの対応策が早急に提案され解決が図られた。さらに、運
転を継続しながら工事を進めていくという過酷な条件の中、
工程管理、安全対策を徹底した上で、積極的な技術提案と
高い技術力により既設管の折損や苦情及び事故などが工期
内（2年半）に一度も無く、早期に完了することができた。
【工事担当課】上下水道部 施設保全課

令和5年度 一宮市優良工事表彰（工事概要）



【施工業者】東陽住建株式会社
【工事名】 東部浄化センター管理棟耐震補強工事
【工事場所】一宮市多加木５丁目地内
【工事内容】構造体補強工

開口閉鎖補強工 9箇所
構造スリット補強工 2箇所

非構造部材改修工
飛散防止フィルム貼り 147.0㎡

電気設備補強工
電気機器制御盤補強架台 9組
電線管補強支持 7箇所
ケーブルラック補強支持 5箇所

【評価】
耐震補強を実施する管理棟では職員が常時業務を行う執務室

があり、工事施工時に発生する騒音・振動及び粉じん対策が懸
念されていたところ、請負者から対策についての提案を受けた。
標準的な工事区域と執務室の間仕切りによる防音や粉じん対策
を、防音振動対策を強化するためボードを2重に設置。また、粉
じん対策としてビニルシートによる密閉養生と送風機による換
気を併用するなど創意工夫により、職員の業務環境が確保され
るよう配慮が徹底されていた。これにより、職員は滞りなく業
務が実施できた。
請負者は、この提案を確実に実施しながら、当該工事を当初

の計画通りに進捗し、外観や仕上がりも良好で同種工事の模範
となるものであった。

【工事担当課】上下水道部 施設保全課

令和５年度 一宮市優良工事表彰（工事概要）

衛生管理【内部 粉じん対策養生】

安全管理【管理棟北面足場仮設、養生】


