

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和05年06月01日

計画の名称	一宮市における下水道普及の推進（重点計画）												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	一宮市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5,315	A	5,315	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R3当初	中間目標値 R5末	最終目標値 R7末
1	下水道を利用できる割合（下水道人口普及率）を68%（R3当初）から70%（R7末）に増加させる。 下水道人口普及率（%） 下水道処理区域内人口（人）/行政区内人口（人）	68%	69%	70%
2	西部処理区の流域下水道へ接続する汚水量の割合（流域下水道への接続率）を0%（R3当初）から27%（R7末=R8当初）に増加させる。 流域下水道への接続率（%） 流域下水道へ接続する汚水量（m3/日）/西部処理区の全体計画汚水量（m3/日）	0%	0%	27%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
一宮市地域強靱化計画に基づき実施（番号1）														

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R03	R04	R05	R06	R07					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
下水道事業	A07-001	下水道	一般	一宮市	直接	一宮市	管渠（ 汚水）	新設	日光川上流処理区（未普 及解消）（北方2、大和中 1、玉ノ井処理分区）	整備面積 72ha	一宮市	■	■	■	■	■	2,830		—		
	一宮市アクションプラン																				
	A07-002	下水道	一般	一宮市	直接	一宮市	管渠（ 汚水）	新設	五条川右岸処理区（未普 及解消）（千秋西2、千秋 東5、西成南1、西成南2処 理分区）	整備面積 35ha	一宮市	■	■	■	■	■	1,932		—		
	一宮市アクションプラン																				
	A07-003	下水道	一般	一宮市	直接	一宮市	管渠（ 汚水）	新設	日光川上流処理区（未普 及解消）（木曾川中央処 理分区）	整備面積 1ha	一宮市	■					16		—		
A07-004	下水道	一般	一宮市	直接	一宮市	管渠（ 汚水）	新設	西部処理区（合流）（広 域化）	接続面積 289ha	一宮市		■	■	■	■	323		—			
A07-005	下水道	一般	一宮市	直接	一宮市	管渠（ 汚水）	新設	東部処理区（未普及解消 ）	整備面積 8ha	一宮市			■	■	■	214		—			
										小計						5,315					


A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R03	R04	R05	R06	R07			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						5,315		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04			
配分額 (a)	323	204			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	323	204			
前年度からの繰越額 (d)	0	0			
支払済額 (e)	323	204			
翌年度繰越額 (f)	0	0			
うち未契約繰越額 (g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

計画の名称	一宮市における下水道普及の推進（重点計画）	交付対象	一宮市
計画の期間	令和3年度～令和7年度（5年間）		



A07-001 日光川上流処理区(未普及解消)
 (北方第2処理分区、大和中第1処理分区、
 玉ノ井処理分区)

A07-003 日光川上流処理区(未普及解消)
 (木曾川中央処理分区)

A07-002 五条川右岸処理区(未普及解消)
 (千秋西第2処理分区、千秋東第5処理分区、
 西成南第1処理分区、西成南第2処理分区)

A07-004 西部処理区(合流)(広域化)

A07-005 東部処理区(未普及解消)

凡例

整備済区域	事業計画区域
未整備区域	
新設	
合流区域	
処理分区界	

事前評価チェックシート

計画の名称： 一宮市における下水道普及の推進（重点計画）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①基本方針・上位計画等との適合等	○
I. 目標の妥当性 1) 上位計画と適合している。上位計画（社会資本整備重点計画、名古屋港海域等流域別下水道整備総合計画、全県域污水適正処理構想）	○
I. 目標の妥当性 2) 一宮市公共下水道事業計画と適合している。	○
I. 目標の妥当性 3) 関連する他事業の計画と適合している。関連する他事業（日光川上流流域下水道、五条川右岸流域下水道）	○
I. 目標の妥当性 4) 各種事業計画が策定され、適合している。各種事業計画（アクションプラン（全県域污水適正処理構想）・重点アクションプラン）	○
I. 目標の妥当性 5) 各種法令（都市計画法、下水道法等）を遵守している。	○
I. 目標の妥当性 ②地域の課題への対応	○
I. 目標の妥当性 地域の課題と整備計画の目標の整合が図られている。	○
II. 計画の効果・効率性 ①整備計画の目標と定量式指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 3) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 ②事業の効果	○
II. 計画の効果・効率性 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 ①円滑な事業執行の環境	○

