

第3次一宮市男女共同参画計画の策定等スケジュール(案)

| | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | | | | | | | | | | | 平成31年度 | | | | | | | |
|---------|------------------------|----|-------------------------------------|------------------------|----|---|---------|----|----|-------------------------------------|-----|-----|---|----|----------|-----------------|---|-------|-------------|-----------------------------|--|-----|--------------|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | | | | | | | |
| 計画策定の流れ | ●WS (ワークショップ) 開催 | | | ●アンケート 実施 (現状把握) | | ●計画素案作成 (計画の基本的な考え方、 基本目標、計画の体系等) ●各課ヒアリング (成果指標、課題に対する具体的施策) | | | | ●計画原案作成 (数値目標、 進捗管理手法 等確認) | | | ●パブ コ メ | | 計画 印刷 | | | | | | | | |
| 懇話会 | | | 【懇話会】 開催 ●正副会長選出 ●WS報告 | | | | | | | | | | 【懇話会】 開催 ●アンケート結果報告 ●新計画の骨子等報告 | | | | 【懇話会】 開催 ●計画素案審議 ●作品募集 審査会 | | | 【懇話会】 開催 ●計画案最終報告 | | | |
| 庁内会議 | | | | | | | ■開催 | | | | | | | | | | ■開催 | | | | | ■開催 | |
| 広報等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◇公表 (4月号) |
| 関係各課 | | | | 29年度 実績報告作成 | | | 各課ヒアリング | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務局 | WS 開催 | | WS 結果 報告 | 29年度 実績とりまとめ | | | 業者選定 | | | 計画素案作成 | | | 計画原案作成 | | | パブコメ実施、 回答作成 | | 最終案報告 | 計画印刷・ 完成 | | | | |