


12 中核市移行までのスケジュール

(1) これまでの経過

平成 30 年 2 月、市議会において市長が中核市移行を表明した後、移行準備のための部署を設置するなど市内の体制を整えた上、県の協力を得ながら、移行への取組を本格化させました。移譲事務について県との協議を重ね、その内容把握に努めるとともに、職員研修や電算システムの導入の必要性など、移譲事務の実施に必要な事項に関して検討や調整を進めてきました。

年月日		内容
平成 29 年	12 月 21 日	市議会議長から市長へ中核市移行を提言
平成 30 年	2 月 27 日	市議会 3 月定例会にて市長が中核市移行を表明
	4 月 1 日	総務部行政課内に中核市移行準備室を設置
	6 月 1 日	市長から県知事へ中核市移行に向けた協力を要請
	6 月 7 日	中核市移行推進会議を設置
	6 月 26 日	県・市連絡会議を設置
	7 月 13 日	第 1 回県・市連絡会議を開催し、今後の予定を確認
	8 月 23 日	県・市による保健所設置に関する協議
	10 月	県による移譲事務調査の結果を受け、県・市それぞれの担当課において移譲事務に関する協議を開始
	11 月 1 日	獣医師・薬剤師の採用募集
	11 月 13 日	県・市による保健師研修に関する協議
	12 月 26 日	中核市移行に関する基本方針を策定
	平成 31 年	2 月 12 日
4 月 1 日		中核市移行準備室を総合政策部中核市移行推進課へ改組し、市民健康部健康づくり課内に保健所設置準備室を設置 保健師等の県への派遣研修を開始
令和元年	6 月 21 日	埼玉県川口市保健所視察
	6 月 24 日	中核市移行推進会議にて移行後の組織・人員体制（案）を協議
	6 月 28 日	中核市移行・保健所設置合同実務者会議を開催し、今後の予定を確認
	7 月 5 日	大阪府吹田市役所・八尾市保健所視察
	8 月 26 日	中核市移行推進会議にて中核市移行基本計画の素案を決定
	10 月 1 日	中核市移行基本計画（案）のパブリックコメント実施（31日まで）



(2) 今後の予定（見込み）

今後は、市制施行 100 周年を迎える令和 3 年 4 月の中核市移行に向けて、中核市指定のための法定の手続きを中心に進めていきます。また、移譲事務の実施にあたっては、引き続き細部に至るまで調整を行い、移行後の市民サービスに支障が生じないように、万全の準備に力を尽くします。

年度	月	内容
令和元年度	11 月	中核市移行基本計画の策定
	1 月	総務省・厚生労働省によるヒアリング
	3 月	市議会へ中核市指定の申出議案提出
令和 2 年度	4 月	県知事へ中核市指定の同意を申入れ
	6 月	県知事が県議会に中核市指定の同意議案提出
	7 月	県知事が一宮市へ中核市指定の同意
	8 月	総務大臣へ中核市指定を求める申出
	10 月	中核市指定の閣議決定、政令公布
	12 月	市議会へ関係条例案の議案提出
	3 月	県・市による事務引継書の締結
令和 3 年度	4 月	中核市へ移行、一宮市保健所開設

令和 3 年 4 月 1 日
中核市「一宮市」へ

